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OPERE GENERALI

Allestimento Cantiere 

OPERE STRUTTURALI 

Fondazioni 

Strutture in Elevazione

OPERE EDILI 

Murature e Tramezzature 

Massetti 

Impermeabilizzazioni - Isolamenti 

Opere di Cartongesso

Pavimentazioni

Rivestimenti 

Intonaci

Opere da Pittore e Verniciatore 

Opere in Pietra Naturale e Artificiale 

Opere da Serramentista 

Opere da Lattoniere 

Opere Metalliche 

IMPIANTI MECCANICI 

Impianto di Riscaldamento / Raffrescamento 

Impianto di Ventilazione

Impianto Idrico Sanitario

Impianto di Scarico

Centrale Termica

Regolazione Automatica

IMPIANTI ELETTRICI 

Distribuzione Montante

Forza Motrice 

Illuminazione

Impianto di Terra

Quadro Elettrico 

Quadro Elettrico Generale

Sgancio Generale

IMPIANTI SPECIALI

Impianto Citofonico

Impianto di Chiamata

Impianto Telefonia/dati 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Apparecchiature 

Distribuzione Principale

IMPIANTO ANTINCENDIO

Impianto di Rivelazione Fumi 

Apprestamenti Antincendio

OPERE A RETE

Scavi e Rinterri 

Linea Acque Bianche

Linea Acque Reflue

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

Demolizioni e Rimozioni

Scavi e Rinterri

Strutture in Elevazione

Massetti 

Pavimentazioni

Opere Metalliche

Opere Esterne

Chiusura Cantiere

Tempo di realizzazione: 270 giorni naturali e consecutivi 

LAVORAZIONE
9 Mesi


