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Allestimento Cantiere 

Fondazioni 

Strutture in Elevazione

Murature e Tramezzature 

Massetti 

Impermeabilizzazioni - Isolamenti 

Opere di Cartongesso

Pavimentazioni

Rivestimenti 

Intonaci

Opere da Pittore e Verniciatore 

Opere in Pietra Naturale e Artificiale 

Opere da Serramentista 

Opere da Lattoniere 

Opere Metalliche 

Impianto di Riscaldamento / Raffrescamento 

Impianto di Ventilazione

Impianto Idrico Sanitario

Impianto di Scarico

Centrale Termica

Regolazione Automatica

Distribuzione Montante

Forza Motrice 

Illuminazione

Impianto di Terra

Quadro Elettrico 

Quadro Elettrico Generale

Sgancio Generale

Impianto Citofonico

Impianto di Chiamata

Impianto Telefonia/dati 

Apparecchiature 

Distribuzione Principale

Impianto di Rivelazione Fumi 

Apprestamenti Antincendio

Scavi e Rinterri 

Linea Acque Bianche

Linea Acque Reflue

Demolizioni e Rimozioni

Scavi e Rinterri

Strutture in Elevazione

Massetti 

Pavimentazioni

Opere Metalliche

Opere Esterne

Chiusura Cantiere

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

IMPIANTI MECCANICI 

IMPIANTI ELETTRICI 

IMPIANTI SPECIALI

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

IMPIANTO ANTINCENDIO

OPERE A RETE

OPERE EDILI 

Tempo di realizzazione: 360 giorni naturali e consecutivi 

LAVORAZIONE
12 Mesi

OPERE GENERALI

OPERE STRUTTURALI 


